

# 新校区专项工作简报

## 第 9 期

新校区专项工作办公室

2019 年 3 月 5 日

---

### 一、赴怀来与专项工作组及有关委办局进行座谈

2018 年 12 月 10 日，专项办副主任杨威率队赴怀来县，与怀来县专项工作组组长孙德强、副组长曹锦斌、住建局副局长吴海明、国土局王慧靓和五洲设计院相关负责人举行座谈。会议由怀来县专项工作组组长孙德强主持，与会人员主要就怀来试验基地及理工小镇红线调整问题进行了商讨，并达成共识。

### 二、召开理工小镇总体规划方案第三次讨论会

2018 年 12 月 12 日，理工小镇总体规划方案讨论会在 10 号楼 353 会议室召开。学校原常务副校长、校区规划工作组副组长杨宾、专项办主任李燕月、副主任杨威、中国中元国际工程有限公司项目负责人和河北华夏幸福基业鼎兴公司代表等参会。会议就再次调整后的三套理工小镇总体规划方案进行了讨论，并要求中国中元国际工程有限公司按照修改意见进一步完善总体规划方案。

### 三、理工小镇总规设计方案通过学校会议审议

2018年12月19日，校区建设工作会议在2号楼211会议室召开，专项办向学校领导汇报理工小镇总体规划设计方案。会议就总体规划方案进行了讨论，最终选定第一方案并要求按照讨论意见进一步加以完善。同时会议指出，应加快推进项目进度，尽早与怀来县政府签订合作协议，以保障项目的顺利实施，维护学校的根本利益。

### 四、与怀来县专项工作组进行座谈

2018年12月28日，专项办副主任杨威率队赴怀来县，与怀来县专项工作组就怀来试验基地三方合作协议、关于征用部分沟道和确保河道行洪安全的函以及《怀来县人民政府关于北京理工大学怀来校区和本地高质量发展进行人才供给侧储备的思路和建议的函》的复函等内容进行交流。

### 五、与怀来县委领导进行工作座谈

2019年1月10日，校长助理汪本聪、原常务副校长杨宾率专项办主任李燕月、副主任杨威及工作人员一行赴怀来县与怀来县委领导及县相关部门负责人进行座谈。会议由怀来县委副书记张振军主持，主要听取了专项办关于怀来校区项目的总体进展情况及下一步工作计划的汇报，并就怀来试验基地项目的土地征转补偿款资金缺口、土地征转工作启动

工作、单独选址土地手续的办理、按期开展“三通一平”工作和理工小镇项目建设方的投资规模、资金到位情况、200亩启动区的土地挂牌、规划建设审批及施工图设计等事项达成一致意见。怀来县要求县有关部门抓紧研究合作协议，确保3月底前按期开工，同时希望我校从产业带动的角度进行项目的重新定位，与县政府共同向省政府做专题汇报，争取获得更大支持。

## 六、怀来试验基地总规设计方案通过学校会议审议

2019年1月24日，校区建设工作会在2号楼203会议室召开，专项办向学校领导汇报怀来试验基地总体规划设计方案。会议就总体规划方案进行了讨论，并提出了若干修改意见，要求专项办根据修改意见进行最终的调整和完善。