

新校区专项工作简报

第 14 期

新校区专项工作办公室

2019 年 12 月 11 日

一、召开怀来校区建设专项会议

2019 年 11 月 7 日，副校长李和章在学校 2 号办公楼 233 会议室主持召开怀来校区建设专项会议。校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾出席。计划财务部部长李振键、科研院副院长胡俊、党政办副主任邹美帅、专项办主任李燕月、副主任杨威及相关人员参会。会议就怀来试验基地的围墙(围挡)建设、“三通一平”、生态保护红线与项目红线冲突和开展项目实质性建设问题等达成一致性意见。李和章要求专项办尽快开展项目修建性详规、部分单体建筑设计方案的编制工作，科研院尽快启动初设的招投标和编制工作，为明年的顺利开工进行必要的前期准备。

二、召开怀来火工试验基地专项推动会

2019 年 11 月 15 日，校长张军在学校 2 号办公楼 211 会议室主持召开怀来试验基地专项推动会。党委副书记杨志宏、副校长李和章、龙腾、校长助理汪本聪出席。科研院副院长胡

俊、纪委副书记赵文祥、专项办主任李燕月、副主任杨威等参会。会议讨论了项目目前遇到的瓶颈问题及解决办法，为下一步工作指明了方向。张军指出，一方面，学校内部要加快推动各项工作，生态红线冲突问题按照退补的方式重新提交有关材料，尽快完成土地预审和选址意见书的上报审批，并且立即启动施工图设计，与项目初步设计工作同步进行，为明年5月底前开工建设做好各项准备。另一方面，争取河北省政府和怀来县政府的全力支持，为行政审批手续的办理提供便利。

三、参加怀来火工试验基地项目工作部署会

2019年11月19日，副校长龙腾在学校2号办公楼203会议室主持召开怀来试验基地项目工作部署会。科研院、材料学院、机电学院等相关部门负责人，专项办副主任杨威参会。龙腾强调，各部门要按照张军校长的会议指示，加强合作，并立即启动项目初步设计的编制工作，进行倒排工期，务必于2020年1月15日前完成初设编制。

四、赴怀来与怀来县委、县政府领导座谈

2019年11月19日，校区规划组副组长杨宾、专项办主任李燕月、副主任杨威带队赴怀来与怀来县委、县政府领导进行座谈，就目前项目遇到的问题探讨解决办法。县委书记孙晓函指定怀来县沙城开发区副主任兼东花园镇党委书记白佑强

为总协调人，受常务副县长王永直管，主要负责怀来校区建设事宜，并表示会进一步加大支持力度，全力保障项目明年开工建设。

五、参加与中国五洲工程设计集团有限公司进行项目合作的座谈会

2019年11月22日，专项办副主任杨威参加由科研院牵头组织、副校长龙腾出席的与中国五洲工程设计集团有限公司进行项目合作的座谈会。

六、参加怀来火工试验基地项目初设编制动员扩大会议

2019年11月24日，副校长龙腾在学校2号办公楼233会议室主持召开怀来试验基地项目初设编制动员扩大会议。科研院、资产与实验室管理处、材料学院、机电学院等相关部门负责人，专项办主任李燕月、副主任杨威参会。会议讨论了各相关单位在初设编制过程中的分工职责，并成立了编制领导小组。

七、与航天五院工程建设办公室综合计划处座谈

2019年11月25日，专项办副主任杨威带队赴航天五院与工程建设办公室综合计划处的负责人就508所开工建设手续办理情况进行座谈，了解到相关信息，为我校怀来试验基地项目提供了经验参考。

八、赴西安兵器 204 所洛南基地调研学习

2019 年 11 月 26 日-27 日，专项办副主任杨威带队赴西安兵器 204 所洛南基地进行考察，调研学习其规划、建设具体情况。

九、列席怀来县第十三届委员会第四次全体会议

2019 年 11 月 29 日，专项办主任李燕月代表学校列席怀来县第十三届委员会第四次全体会议。