

# 新校区专项工作简报

## 第 5 期

新校区专项工作办公室

2018 年 9 月 18 日

---

### 一、召开怀来校区建设工作推进会议

2018 年 7 月 11 日，副校长李和章主持召开怀来校区建设工作推进会议，校长助理汪本聪出席，专项办副主任杨威等参会。会议主要讨论了新合作协议签订的必要性和目前工作面临的主要问题。

### 二、召开新校区专项工作校内联席会议

2018 年 7 月 13 日，新校区专项工作校内联席会议在 2 号楼 211 会议室召开，副校长李和章、校长助理汪本聪出席。学校办公室主任郭守刚、专项办副主任杨威、基建处副处长杨东虎以及专项办、科研院等单位有关同志参会。与会人员就土地揽储、征地程序、项目规划等方面积极建言献策。会议商定，学校相关负责领导下周赴怀来县，就尽快启动实质性建设与怀来县领导进行磋商。

### 三、主管校领导一行赴怀来与县委书记孙晓函座谈

**2018年7月17日**，副校长李和章、校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾、专项办副主任杨威一行赴怀来县，就怀来试验基地的征地、土地报批和理工小镇合作模式等相关事项与怀来县委书记孙晓函座谈。孙晓函表示原则上同意在不违反相关规定的前提下，实质性推动怀来试验基地建设。双方就怀来试验基地的先期部分土地规模指标的落实、土地流转、可研及初设报告的批复、理工小镇413亩土地的详规编制和加强怀来工作专班力量等相关若干事项基本达成共识。

#### **四、赴怀来与县委副书记张振军进行座谈**

**2018年7月18日**，校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾、专项办副主任杨威一行赴怀来县政府，就落实孙晓函书记17日与李和章副校长会谈指示，与怀来县委副书记张振军等进行具体磋商，在怀来试验基地土地规模指标的落实和土地流转、理工小镇200亩启动区土地的组卷上报和理工小镇413亩土地概规以及200亩启动区详规的编制等问题上，确定了相关各方的工作任务和完成时间节点。怀来希望学校在怀来试验基地实际流转土地的费用和缴纳土地补偿费等事项上尽快具体表态。

#### **五、赴怀来县参加调研工作协调会**

**2018年7月19日**，专项办副主任杨威率队赴怀来县政府，参加为迎接张家口市委书记回建一行赴怀来调研召开的工作协调会。杨威代表专项办汇报了国防科技创新中心和理工小镇两张展板的编制内容。

## **六、召开怀来校区建设工作推进会**

**2018年7月24日**，副校长李和章在2号楼211会议室主持召开了怀来校区建设工作推进会。校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾出席。发展规划处、科研院、基建处、财务处和专项办负责同志参加会议。会议就怀来试验基地项目的可行性研究报告和初步设计报告的编制工作，安全预评价、评审及职业卫生预评价工作，选址意向书、修建性详细规划和地面单体建筑设计工作，理工小镇413亩土地的概念性规划以及200亩启动区的修建性详细规划等工作进行了明确的责任分工。

## **七、赴怀来县参加新校区建设工作交流会**

**2018年7月26日**，校区规划工作组副组长杨宾、专项办副主任杨威率队赴怀来县就进一步推进怀来校区建设进行工作交流。科研院、实验室与设备管理处、机电学院、材料学院、五洲设计院和项目相关单位负责人一同前往。除现场考察怀来试验基地外，与会人员还就理工小镇413亩军民

科技创新中心概念性规划和 200 亩先期启动区修建性详细规划的编制工作进行了深入探讨。

#### 八、赴怀来参加理工小镇规划座谈会

2018 年 8 月 28 日，专项办副主任杨威率队赴怀来县与河北华夏幸福基业鼎兴公司、中国中元国际工程有限公司等单位负责人员座谈。与会人员就理工小镇 1500 亩总体规划、200 亩启动区详细规划等事项进行了商讨。

#### 九、召开怀来试验基地项目立项及可研申报阶段技术服务类单位选择确定会议

2018 年 8 月 28 日，怀来试验基地项目立项及可研申报阶段技术服务类单位选择确定会议在逸夫楼二层会议室召开。专项办李燕月、科研院胡俊、发规处常非、财务处黄韬、基建处许冰、材料学院马壮、机电学院黄广炎、专项办杨威以及科研院、专项办其他同志参会。与会人员就怀来试验基地项目技术服务类单位的选择、合同及预算等事项进行了认真讨论，达成了一致意见，同意选择认定有关单位为怀来试验基地的总体咨询/设计服务单位、地形测绘及地址灾害评估服务单位、洪灾评估咨询服务单位。并建议由科研院、专项办和基建处组成集体谈判小组，尽快就合同内容及报价进行研究审核和谈判，确定合同价格。

#### 十、召开怀来校区建设工作协调会

2018年8月30日，李和章副校长在2号楼211会议室主持召开怀来校区建设工作协调会。校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾出席。科研院能力建设部部长胡俊、基建处处长徐承俊、副处长杨东虎、财务处处长任世宏、专项办主任李燕月、副主任杨威、机电学院党委书记王伟、材料学院院长庞思平等参加会议。与会人员就怀来校区建设过程中重要事项的完成情况、存在的困难等事项进行充分讨论。李和章对怀来试验基地的土地流转工作、理工小镇核心区200亩的建设工作做重点强调和进一步部署。