

# 新校区专项工作简报

## 第 8 期

新校区专项工作办公室

2018 年 12 月 10 日

---

### 一、赴怀来与专项工作组进行座谈

2018 年 11 月 13 日，专项办主任李燕月率队赴怀来县东花园镇就怀来校区建设推进情况，与怀来县专项工作组副组长曹锦斌座谈。怀来县住建局、国土局等单位负责人和中国中元国际工程有限公司项目负责团队、河北华夏幸福基业鼎兴公司负责人参会。中国中元国际工程有限公司项目负责人就理工小镇的总体规划设计方案修改稿进行了详细汇报，并对主楼、奠基楼（数字模拟仿真表演中心）等单体建筑进行了深入讲解。会议还就怀来试验基地预付征地款协议、预征土地面积调整等事项进行了商讨。

### 二、举行怀来试验基地项目可研报告总投资估算调整讨论会

2018 年 11 月 14 日，怀来试验基地项目可研报告总投资估算调整讨论会在学校科研院二楼报告厅举行。专项办主任

李燕月、副主任杨威、科研院胡俊和有关人员以及可研报告编制单位代表参加会议。会议决定由科研院、专项办根据讨论形成的总投资估算调整总体原则与编制单位对接，尽快完成总投资估算表有关科目的调整和修订工作。

### 三、召开理工小镇总体规划方案二次汇报交流会

**2018年11月15日**，怀来校区理工小镇总体规划方案汇报交流会在10号楼353会议室召开。原常务副校长、校区规划工作组副组长杨宾、专项办主任李燕月、副主任杨威及计算机学院丁刚毅教授专家团队、中国中元国际工程有限公司项目负责团队和河北华夏幸福基业鼎兴公司负责人等参会。会议听取了中元国际工程有限公司项目团队负责人对理工小镇总体规划方案二次修改稿的汇报，还进一步讨论了计算机学院数字表演实践中心的单体建筑设计方案。

### 四、召开怀来校区专项工作会议

**2018年11月26日**，怀来校区专项工作协调会在2号楼233会议室召开，副校长李和章、校长助理汪本聪出席。党政办、专项办、研究生院、计财部、科研院、继续教育学院、招生办等单位负责人参会。会议就《怀来县人民政府关于北京理工大学怀来校区和本地高质量发展进行人才供给侧储备的思路和建议的函》回函内容、理工小镇总体规划方案和

怀来试验基地界限调整等事项进行了讨论、研究，基本达成一致意见，并提出多项措施建议，将对怀来的人才发展产生极大促进作用。

### 五、赴西安有关单位进行调研学习

2018年11月27日—11月30日，专项办主任李燕月率队赴西安兵器204所、845厂参观考察，重点对在建的204所洛南产业园的规划布局、设计理念、实验楼建筑风格、项目管理、防洪防灾等进行了调研学习，为怀来试验基地项目的工程建设和管理等方面提供了参考思路。