

# 新校区专项工作简报

## 第 13 期

新校区专项工作办公室

2019 年 11 月 4 日

---

### 一、赴河北省军民融合发展委员会办公室进行座谈

2019 年 9 月 5 日，专项办副主任杨威赴石家庄与河北省军民融合发展委员会办公室协调处调研员赵秀敏，就如何具体支持我校怀来试验基地项目进行专项会谈。

### 二、完成怀来试验基地 465 亩土地的征地工作

2019 年 9 月 5 日，怀来县自然资源和规划局将地籍调查表下发给小南辛堡镇政府。9 月底，一期 465 亩土地征地补偿方案由村民大会通过最终确认，并完成地上建筑物及附着物的排查工作，其他土地需待我校支付剩余补偿款再予以征收。10 月底，465 亩土地的征地工作基本完成。

### 三、理工小镇 1500 亩总体规划上报河北省发改委

2019 年 9 月 23 日，按照河北省政府、张家口市政府的要求，专项办会同中元设计院、华夏幸福怀来鼎兴公司将理工小镇 1500 亩总体规划方案报怀来县政府，怀来县政府将其上报

河北省发改委，以寻求政策和资金支持。

#### **四、完成怀来基地项目初勘工作的校内招标**

**2019年9月25日**，学校招标采购中心采用校内评比的方式完成怀来基地项目初勘的招标工作，确定中兵勘察设计研究院有限公司为中标单位，中标金额为**53.2674**万元。

#### **五、完成怀来试验基地河道治理方案的立项工作**

**2019年9月底**，经多次与怀来县专项工作组、水务局等部门沟通，河道改造设计方案基本确定，由怀来县发改局进行申报立项。**10月9日**，怀来县发改局下达山洪沟治理工程项目建议书的批复文件。

#### **六、协调怀来县完成怀来试验基地生态保护红线的评估上报工作**

**2019年10月9日**，张家口市自然资源和规划局下发关于上报建设项目与现有生态保护红线冲突矢量数据的紧急通知，专项办协调怀来县自然资源和规划局完成生态保护红线冲突矢量数据的调整，并按要求完成上报工作。

#### **七、理工小镇一期 200 亩启动区建设项目拟申报河北省重点建设项目**

**2019年10月22日**，按照怀来县政府将理工小镇一期 200

亩启动区建设项目作为河北省重点建设项目的要求，专项办完成河北省重点建设项目（前期）申报表的填报，由怀来县政府上报河北省政府进行申报。

## 八、赴陕西西咸新区沣西新城进行调研学习

**2019年10月23日**，专项办主任李燕月、副主任杨威和相关工作人员赴陕西西咸新区沣西新城调研新校区规划建设情况。西咸新区沣西新城管委会改革创新发展局副局长胡博、沣西新城规划建设局局长助理陈炯、西咸新区交大科技创新港发展有限公司规划建设部部长张振峰和陕西翱翔小镇发展建设有限公司副总经理朱学鹏进行接待。通过参观西安交大创新港展厅、西交大新校区、西工大翱翔小镇展厅以及开展座谈，对其两个项目的规划、建设和运行管理模式等有了深入了解，李燕月介绍了我校新校区建设工作的进展情况，杨威就有关问题作进一步咨询。

## 九、校长办公会通过怀来试验基地初勘合同垫付款支出的审批

**2019年10月25日**，学校校长办公会通过怀来试验基地初勘合同垫付款支出的审批。**10月28日**，完成初勘合同的签订工作。