

新校区专项工作简报

第 1 期

新校区专项工作办公室

2018 年 4 月 2 日

一、新校区专项工作办公室正式设立

2017 年 11 月 23 日，学校校区规划工作组正式宣布新校区专项工作办公室（简称：专项办）设立，办公地点位于中心教学楼的 433、434 和 435 室，由火炸药研究院的常务副院长李燕月兼任办公室主任，副院长杨威兼任副主任。

二、第一次正式对接怀来县专项办

2017 年 12 月 5 日，专项办全体人员驱车前往怀来县与当地专项办人员进行对接，建立了初步的联系。

三、开展新校区前期工作校内座谈

2017 年 12 月 21 日，专项办与学校发展规划处、学校办公室的负责同志进行了座谈，探讨了理工小镇入驻学科、平台情况，明确了需要进一步协调的事宜，并就新校区的规划建设等情况深入交换了意见。

四、开展国内若干院校关于校地合作的初步摸底

2018年1月，为尽快熟悉新校区规划和建设工作，专项办人员搜集了大量资料进行了专项摸底，了解包括清华、北航和浙大等高校在校地合作上的进程，对16家高校的创新研究院进行了摸底，并整理了全国18个“万亿GDP”和准万亿中心城市的产业基础等资料，掌握了基本情况，便于今后工作的推进。

五、协助怀来县完成怀来校区工期倒排计划

2018年2月13日，专项办协助怀来县完成其重点攻坚项目的工期倒排计划表，怀来校区项目开工进入倒计时。

六、与怀来县领导进行怀来校区建设工作座谈

2018年3月1日，河北省怀来县委书记孙晓函一行来校调研，就进一步深化校地合作、推进怀来校区建设工作进行座谈。北京理工大学副校长、中国工程院院士陈杰介绍了怀来校区整体布局、建设目标、进展情况及亟待解决的问题等，双方就加快推进北京理工大学怀来校区的建设等有关事项达成一致。

七、召开怀来校区规划建设协调会

2018年3月5日，校区规划工作组副组长、原常务副校长杨宾在2号楼211会议室主持召开怀来校区规划建设协调会，校长助理汪本聪出席，学校办公室、新校区专项工作办

公室、发展规划处、科学技术研究院等相关单位负责人参会，会议主要讨论了怀来校区理工小镇 500 亩土地的规划建设方案，达成初步一致意见。

八、对接怀来试验基地及理工小镇项目建设工作

2018 年 3 月 6 日，校区规划工作组副组长、原常务副校长杨宾带队到怀来县就怀来试验基地及理工小镇项目建设事宜进行对接，就前期推进情况进行了座谈讨论。双方商定建立工作组协调机制，尽快推动各项协议及工程的落地。

九、赴怀来县参加怀来校区建设工作推进座谈会

2018 年 3 月 12 日，专项办主任李燕月一行赴怀来县，就进一步具体推进怀来校区建设工作进行座谈，怀来县专项工作组组长孙德强，华夏幸福基业经理陈新明参加座谈，就怀来试验基地及理工小镇核心区建设用地规模、联署办公地点及引进理工附小、附中等事项进行协商和探讨。

十、与中国五洲工程设计集团有限公司达成有关合作

2018 年 3 月 14 日，专项办副主任杨威赴中国五洲工程设计集团有限公司洽谈有关事项，与其就怀来试验基地的地形图测绘、初勘、地质灾害评估、项目可行性研究报告的编制以及基地绿化、水系、景观设计等事项达成合作。

十一、赴怀来县就推进怀来校区建设工作进行深入交流

2018年3月20日，校区规划工作组副组长、原常务副校长杨宾率队赴怀来县就进一步推进怀来校区建设进行深入交流。怀来县常务副县长张振军、副县长韩志明、专项工作领导小组组长孙德强等参加会议。双方就土地测绘、土地规模和土地指标的争取、征地流转、建设资金、土地规划等事项达成共识，明确了项目对接、协调具体部门，探讨了理工小镇合作模式。此外，五洲设计院等相关测绘部门的工作人员在现场进行了详细的勘察。

十二、与怀来县委书记进行专项会谈

2018年3月20日，校区规划工作组副组长、原常务副校长杨宾、专项办主任李燕月与怀来县委书记孙晓函、常务副县长张振军，县委常委、县委办公室主任牛义军进行了怀来校区建设专项会谈，会议就区域规划与理工小镇建设脱节的问题、怀来基地的土地性质、价格以及引进理工幼儿园、附小附中等问题基本达成了一致意见，关于理工小镇的合作模式中涉及的地面建筑物的归属问题，双方商议可参考和调研国内其他地区（长三角、珠三角地区）的合作模式再进一步协商确定。

十三、召开怀来校区内涵布局研讨会

2018年3月27日，校区规划工作组副组长、校长助理汪本聪主持召开怀来校区内涵布局研讨会。学校办公室、发

展规划处和专项办的负责同志参加了会议。会议围绕怀来校区（怀来试验基地+理工小镇一期）的内涵布局展开研讨，基本达成共识。

十四、赴怀来县就怀来校区建设具体工作细节进行对接

2018年3月27日，专项办副主任杨威率队赴河北省怀来县就落实怀来校区建设具体工作细节进行对接。怀来县常务副县长张振军、专项工作领导小组组长孙德强等同志参加。双方就具体工作的职责分工、人员分工及理工小镇有关土地的区域位置等细节基本达成一致，明确了由学校出台包括配套设施需求在内的理工小镇土地的概规、核心区的控规、先期启动区的详规，怀来新兴产业园区的整体规划将围绕理工小镇展开和进行布局。此外，五洲设计院还提出，请怀来县尽快提供怀来试验基地周边的水文资料。