

新校区专项工作简报

第 2 期

新校区专项工作办公室

2018 年 5 月 8 日

一、赴怀来县就怀来校区建设工作进行座谈

2018 年 4 月 3 日，专项办副主任杨威率队赴怀来县就进一步明确怀来校区建设工作具体细节进行座谈。怀来县专项工作组副组长曹锦斌、县国土资源局有关负责人等参会。会议通报了理工小镇一期启动区的土地规模、土地指标调整工作已上报河北省国土资源厅等待批复，明确了怀来试验基地土地的测绘工作分工及由县国土资源局负责报送河北省国土资源厅申请土地规模、土地指标，并就理工小镇核心区的合作模式进行了交流和探讨。

二、召开怀来校区入驻学科布局研讨会

2018 年 4 月 11 日，校长助理汪本聪主持召开怀来校区入驻学科布局研讨会。校区规划工作组副组长杨宾出席。无人系统、微电子、新能源材料、网络空间安全、数字表演与影视制作等学科领域的专家、教授参会。会议就怀来校区的

建设规划和学科布局进行了深入探讨，并就平台的基本建设需求达成了一致的意见，与会学科领域的专家、教授对怀来校区的建设发展充满信心，并表示将积极推动学科入驻怀来校区。

三、召开怀来校区建设专题工作会

2018年4月13日，副校长李和章主持召开怀来校区建设专题工作会，校党委书记赵长禄、副校长陈杰、校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾等出席会议，校区规划工作组有关单位参会。专项办主任李燕月就怀来校区目前的工作进展进行简要汇报。赵长禄书记肯定了新校区建设相关部门的工作，并对怀来试验基地的土地规模、土地指标，理工小镇的土地性质、购地价格、核心区地面建筑的合作模式及入驻怀来校区的学科、平台建设等有关事项做出重要指示。

四、赴怀来县就推进怀来校区建设工作进行交流

2018年4月20日，专项办副主任杨威与怀来专项工作组组长孙德强、副组长曹锦斌就怀来试验基地土地的洪灾评估、理工小镇土地的红线划定及一期启动区土地的上级批文等问题进行对接，并就加强沟通机制问题进行了深入的探讨，双方一致同意除每周例会制度外建立便于工作实时沟通的

微信群，加快工作的进一步向前推动。

五、赴怀来县与县国土资源局领导进行座谈

2018年4月20日，专项办副主任杨威赴怀来县与县国土资源局局长孙婧就理工小镇一期启动区的土地规模、土地指标的批复时间、怀来试验基地调整土地规模、土地指标的办理流程等事项进行了座谈，明确了双方下一步的工作任务。

六、赴怀来县怀来试验基地现场进行实地考察

2018年4月20日，专项办副主任杨威带队赴怀来试验基地现场进行实地考察，并就现场发现的勘察院用于区分边界线的标志物所剩不多及大量新栽树木的情况与怀来专项工作组副组长曹锦斌进行了情况通报，希望尽快沟通解决。

七、赴怀来县参加怀来校区建设工作座谈会

2018年4月23日，学校副校长李和章、校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾一行到怀来县与县委书记孙晓函、县长王鸿飞、常务副县长张振军、县委常委、县委办主任牛义军等县领导进行座谈。新校区专项办和怀来县相关委办局负责同志参会。双方就怀来试验基地最终征地面积、征地方式、交地状态、地上补偿款数额和征地边界土地的归属及管理、理工小镇一期启动区土地的征地补偿款数额等重要事项达成基本意向，并就理工小镇一期启动区土地的地面

建筑物资产划拨归属进行了深入的探讨，明确需待双方调研和协商后再最终确定。同时，怀来县希望学校尽快明确一期启动区土地的建设需求，并拟定于一期启动区附近提供配套住宅，学校相关教职工以优惠价格团购。

八、赴怀来县与专项工作组进行座谈

2018年4月26日，专项办副主任杨威一行赴河北怀来县就有关新校区建设事项与相关单位和人员进行座谈。在与怀来县专项工作组副组长曹锦斌座谈时，双方明确理工小镇一期启动区土地须取得学校上级主管部门批文方可进行土地划拨，且周边整体规划由怀来县住建局制定等事项。在与河北华夏幸福基业鼎新公司总经理陈新明座谈时，双方就怀来试验基地和理工小镇一期启动区建设委托方及宜居园建设面积、怀来试验基地的主干道建设需求以及划定区域内的祖坟处置等事项进行沟通，并就个别事项达成一致。