

新校区专项工作简报

第 3 期

新校区专项工作办公室

2018 年 6 月 5 日

一、专项办会同五洲设计院、中兵勘察院等单位对怀来校区土地情况进行现场勘察

2018 年 5 月 3 日，专项办副主任杨威率专项办工作人员会同五洲设计院、中兵勘察院等单位负责人赴怀来县对怀来校区土地情况进行现场勘察。首先与怀来县国土局、住建局、小南辛堡镇等单位负责人一道对怀来试验基地进行现场勘察，就边界红线的调整、地灾评估报告的编制等问题，以及新发现的排洪沟、200 余座坟墓地点等事项进行讨论。之后赴位于东花园镇的理工小镇地块现场与怀来县专项工作组就 500 亩土地的界限进行沟通，重新划定区域位置和边界。

二、怀来县专项工作组赴我校就怀来试验基地的征地有关事项进行座谈

2018 年 5 月 4 日，怀来县专项工作组组长孙德强一行来我校与校区规划工作组副组长杨宾、专项办主任李燕月、副

主任杨威就怀来试验基地的实际征地面积过大和部分土地的土地性质为工业用地等新出现的问题进行沟通，双方定于下周共同到现场商讨解决方案。

三、校区规划工作组副组长杨宾率队赴怀来试验基地进行实地勘察和调研

2018年5月8日，校区规划工作组副组长杨宾率专项办、发规处、实设处、机电学院和五洲设计院、中兵勘察院等单位负责人一道赴怀来县怀来试验基地进行实地勘察和调研。经过最终讨论，暂定放弃排洪沟西侧的地块，该地块功能调整至排洪沟东侧规划内区域，由五洲设计院和中兵勘察院尽快完成新设计图。

四、与五洲设计院、中兵勘察院沟通怀来试验基地的新规划设计图

2018年5月9日-10日，专项办副主任杨威与五洲设计院、中兵勘察院就重新布局有关区域等事项进行沟通，并确定新设计图将于5月15日前完成，由专项办上报校领导审定。

五、专项办负责同志就怀来试验基地新规划设计图向校领导做专项汇报

2018年5月14日，专项办主任李燕月、副主任杨威就

怀来试验基地新规划设计图向李和章副校长、汪本聪助理做了专项汇报。李和章副校长表示，同意调整后的新规划设计图，要求专项办尽快与怀来县沟通，确保各项工作顺利开展。

六、校长助理汪本聪率队赴怀来县与县领导进行座谈

2018年5月18日，校长助理汪本聪率队赴河北怀来县，重点就怀来试验基地边界红线调整、功能区位置 and 实际征地面积等有关事项与怀来县常务副县长张振军座谈。汪本聪强调，希望双方既要考虑国家利益也要兼顾现实存在问题，同心同德，分步实施，逐步推进，让人民满意。张振军表示，原则上同意红线位置的调整，要求小南辛堡镇做好老百姓的工作，优先保证试验基地建设需求用地。双方还就共同组团赴外地调研，了解学习建设新校区校地合作先进模式达成共识。

七、赴怀来县就怀来校区建设情况进行座谈

2018年5月23日，专项办副主任杨威一行赴怀来县，与怀来县专项工作组副组长曹锦斌、小南辛堡镇党委书记高黎昀座谈。杨威表示，学校将补偿怀来试验基地的土地，除试验基地外剩下受影响土地的补偿请县委县政府酌情解决，并从即日起派驻专项办工作人员弓圆、李瑶到怀来县与县专项工作组合署办公。

八、与怀来县国土局就理工小镇边界调整事项进行沟通

2018年5月24日，专项办工作人员弓圆、李瑶赴怀来县国土资源局就理工小镇边界调整事项与规划股负责同志进行沟通。双方明确科技成果孵化中心、宜居园北侧与高铁站（高铁线路）的安全距离调整为100米，并形成新规划示意图。