

新校区专项工作简报

第 4 期

新校区专项工作办公室

2018 年 7 月 5 日

一、小山口火工试验基地的可行性研究报告初稿的编制工作完成

2018 年 6 月 5 日，五洲设计院已经完成小山口火工试验基地的可行性研究报告初稿的编制工作并递交专项办。

二、赴怀来县与县国土资源局就红线确认、材料组卷等事项进行对接

2018 年 6 月 6 日，专项办副主任杨威率专项办、五洲设计院、勘察院等单位工作人员赴怀来县国土资源局，就红线确认、材料组卷等具体工作进行对接。怀来县国土局规划股负责同志表示，依据学校的可研报告，接下来委托第三方编制“土地利用规划修改方案”，最快需要半个月以上的时间完成“调规”程序，最后汇总有关材料后，即上报河北省国土资源厅。因可研报告涉密，已专门移交县保密单位签收，由其配合县国土资源局，提供给第三方单位使用。

三、李和章副校长召开怀来校区建设专项工作会议

2018年6月14日，怀来校区建设工作会在2号楼211会议室召开，副校长李和章、校长助理汪本聪、校区规划工作组副组长杨宾、专项办主任李燕月、副主任杨威及专项办全体工作人员参会。专项办副主任杨威从项目进展、存在问题、应对措施三个方面汇报了目前怀来校区工作，李和章对专项办工作给予充分肯定，并指出下一步工作方向。

四、杨宾率专项办、五洲设计院等单位负责同志赴怀来县进行座谈

2018年6月15日，校区规划工作组副组长杨宾率专项办、五洲设计院等单位负责同志赴怀来县，与县常务副县长张振军、人大常委会党组成员、专项工作组组长孙德强等座谈。双方明确小山口火工试验基地目前进入“调规”阶段，理工小镇的项目建设将由北京理工大学、怀来县政府、河北华夏幸福基业鼎兴公司三方签署合作协议予以推进，并且就入驻未来教育中心的北理工实验学校合作办学事宜进行了深入探讨。专项办副主任杨威、五洲设计院项目总师孙剑利及专项办工作人员，怀来县专项工作组副组长曹锦斌、国土资源局、住建局、保密局等相关委办局负责同志也参加了座谈。

五、专项办就新校区建设有关开支向校领导提请报告

日前，专项办已将公务用车（拟启用学校车队一辆旧车）、办公住宿租房的请示报告呈送分管校领导审批，公务用车维修、升级、保险及日常油耗、过桥等费用、办公住宿租房的租金、押金、中介费等所需费用均从专项办运行经费中列支。

六、怀来产业基地项目合作协议正在进一步核改中

2018年6月26日，怀来县政府将怀来产业基地项目合作协议和国防科技创新中心项目合作协议等两份协议递交我校专项办，希望双方尽快签订。针对两份协议的具体内容，专项办已初步完成了核改，并提交学校法律事务室进行法律层面的修正。

七、就理工小镇未来教育中心的合作办学事宜开展调研

2018年6月28日，专项办工作人员弓圆、李瑶与怀来县专项工作组组长孙德强、副组长曹锦斌以及县住建局、教育局等单位负责同志赴东花园镇南水泉中学进行调研，共同研讨我校理工小镇未来教育中心与南水泉中学联合办学的可能性及合作模式。南水泉中学校长赵存亮表示，衷心希望得到北京理工大学在品牌、师资等方面的大力支持。