

# 新校区专项工作简报

## 第6期

新校区专项工作办公室

2018年10月16日

---

### 一、召开合作合同内部审查会

2018年8月31日，科研院、后勤基建处和专项办三门部门联合组织召开《怀来试验基地项目地形测绘》、《怀来试验基地项目地质灾害危险性评估》和《怀来试验基地项目防洪影响评价》等三份合作合同的内部审查会。与会人员就服务内容、交付成果、合同取费依据、支付方式和合同金额等进行了详细审查与交流，并达成一致意见。

### 二、赴怀来与县委书记就怀来校区建设工作进行座谈

2018年9月4日，校区规划工作组副组长杨宾率队赴怀来与县委书记孙晓函座谈。专项办主任李燕月、副主任杨威，怀来县委副书记张振军、人大常委会副主任孙德强等参会。双方就理工小镇的开工时间、试验基地的土地流转及围墙圈砌等问题达成共识。

### 三、新校区专项工作办公室领导班子调整工作完成

**2018年9月5日**，学校组织部负责同志在2号楼203会议室宣布任命李燕月为新校区专项工作办公室主任、杨威为新校区专项工作办公室副主任。李和章副校长出席；党政办公室主任郭守刚、新校区专项工作办公室全体工作人员参加。李和章就新校区建设工作提出具体工作要求，并做重要指示。

#### **四、赴怀来参加校区建设座谈会**

**2018年9月26日**，专项办主任李燕月率队赴怀来与县人大常委会副主任、专项工作组组长孙德强座谈。专项办副主任杨威、县住建局副局长吴海明、华夏幸福基业鼎兴公司有关负责人参会。双方就理工小镇的规划建设要求及试验基地土地补偿款的先期垫付流程等事项达成共识。

#### **五、与怀来县国土局商讨理工小镇测绘事项**

**2018年9月27日**，专项办工作人员弓圆、李瑶赴怀来县国土局，与国土局推介的第三方测绘公司商讨理工小镇200亩核心区的地形测绘图、地形测绘报告等有关事项。