

新校区专项工作简报

第 7 期

新校区专项工作办公室

2018 年 11 月 1 日

一、赴怀来与专项工作组和有关合作单位进行座谈

2018 年 10 月 9 日，专项办工作人员弓圆、李瑶赴怀来县与专项工作组组长孙德强、副组长曹锦斌进行座谈，中国中元国际工程设计研究院（以下简称中元设计院）、华夏幸福基业鼎兴公司、县有关委办局等相关负责人参会。与会各方就理工小镇的整体规划方案、200 亩启动区单体建筑建设方案、数字表演工程中心奠基楼的具体功能需求等交换了意见，由中元设计院按照会议内容进行调整和完善。

二、向学校党委常委会汇报怀来校区建设进展情况

2018 年 10 月 9 日，学校党委常委会听取了怀来校区建设进展情况的汇报，要求专项办紧抓机遇，积极推进与地方政府合作，加快怀来校区建设步伐；通过怀来火工试验基地建设带动理工小镇建设，促进地方经济社会发展，并就有关问题进行了指示，明确了下一步工作方向。

三、召开理工小镇单体建筑建设需求对接会

2018年10月12日，专项办在软件楼610会议室组织召开理工小镇单体建筑建设需求对接会。专项办副主任杨威及工作人员、中元设计院项目负责团队、丁刚毅教授团队参会。与会人员就数字表演工程中心奠基楼的详细建设需求、单体建筑风格、每个楼层的展示平台面积、内部布置设计等功能需求进行了深入探讨，并就进一步修改意见基本达成共识。

四、召开理工小镇总体规划方案汇报交流会

2018年10月23日，理工小镇总体规划方案汇报交流会在10号楼353会议室召开。学校原常务副校长、校区规划工作组副组长杨宾、专项办主任李燕月、副主任杨威及计算机学院丁刚毅教授专家团队、中元设计院项目负责团队、北京市建筑设计院评审专家等参会。与会人员就中元设计院提出的三套总体规划设计方案进行充分探讨交流、甄选，并就整体设计理念的突出、学科特殊需求的满足以及配套设施的合理规划布局等修改意见基本达成一致意见，由中元设计院进行进一步调整和完善。

五、深入深圳和珠海校区进行调研

2018年10月25日—27日，专项办主任李燕月率有关人员赴深圳北理莫斯科大学、珠海学院进行调研。调研队伍

深入两个校区，就校园整体布局、单体建筑设计、绿化情况以及主楼的建筑风格、占地面积、层高布局等与校、院领导进行座谈和详细了解，并查阅相关设计图纸资料，为理工小镇的建设提供参考思路。