

新校区专项工作简报

第 12 期

新校区专项工作办公室

2019 年 9 月 2 日

一、完成怀来试验基地的土地调规工作

2019 年 6 月 30 日，取得河北省自然资源厅关于修改怀来县土地利用总体规划的批复，已将北京理工大学怀来试验基地建设项目纳入怀来县土地利用总体规划，列入重点建设项目清单。

二、参加怀来水务局专项座谈会

2019 年 7 月 25 日，专项办副主任杨威带队赴怀来县与县水务局局长刘永权、副局长赵惠、防汛办主任程晓云、专项工作组副组长曹锦斌以及中设设计集团股份有限公司邹东升等相关人员就防洪设计事项进行座谈，并基本达成一致意见。

三、参加河北省调研活动

2019 年 8 月 2 日，张军校长赴河北省石家庄市调研，会见了河北省领导，并与河北省军民融合发展委员会办公室

领导毛宇山座谈，就推进我校怀来试验基地建设进行交流。专项办主任李燕月与学校有关部门领导参加座谈会。

四、参加河北省发改委召开的怀来校区建设项目座谈会

2019年8月8日，专项办主任李燕月赴石家庄市参加河北省发改委召开的怀来校区建设项目座谈会。张家口市发改委、怀来县发改局负责同志参会。会议由河北省发改委经济技术合作办公室主任赵卫东主持，主要传达了省领导关于怀来试验基地建设的批示，并讨论具体落实措施。

五、参加张家口市市长来校调研活动

2019年8月9日，张家口市市长武卫东、怀来县县委书记孙晓函一行到北京理工大学调研，张家口市及怀来县相关负责同志陪同。张军校长、李和章副校长参加座谈会。张军代表学校对武卫东一行表示欢迎，对张家口市政府高度重视我校怀来校区建设表示感谢，并指出，怀来试验基地建设是校地双方贯彻落实国家战略的重要部署，对提升国防科技创新能力意义重大，希望校地双方进一步加强沟通交流，通力合作，加快落实基地土地、工程建设等相关事宜，全面推进怀来试验基地建设。专项办主任李燕月参加座谈会。

六、怀来校区项目推进座谈会在怀来县召开

2019年8月16日，校区规划工作组副组长杨宾、专项

办主任李燕月及相关工作人员赴河北省怀来县与河北省军民融合发展委员会办公室副主任徐振川、协调处调研员赵秀敏，省发改委经济技术合作办公室主任赵卫东，张家口市政府副秘书长黄九宝、市工业和信息化局党组书记张建顺，怀来县委副书记张振军、河北沙城经济开发区常务副主任朱群德及相关部门负责同志就推进怀来校区建设工作进行座谈。会后还现场考察了怀来校区选址。

七、参加项目河道治理设计方案研讨会

2019年8月22日，怀来试验基地项目河道治理设计方案研讨会在怀来县水务局二楼会议室召开。专项办副主任杨威、怀来县专项工作组组长曹锦斌、县发展和改革局副局长任葆、县水务局防汛办主任程晓云、县自然资源和规划局副局长闫栋兵、县行政审批局科长郝建刚以及中国五洲工程设计集团有限公司、中设设计集团有限公司有关人员等参加。与会人员就河道治理项目设计方案的合理性、可行性进行了充分讨论，会议要求项目设计单位尽快完成设计方案的初步修改，下周进一步论证。

八、召开专项办年中工作总结会

2019年8月26日，专项办全体人员在10号办公楼四楼会议室召开年中工作总结会。副主任杨威对部门即将开展的

重点工作进行了细致讲解，并就有关问题组织深入讨论。主任李燕月对部门前 8 个月的工作进行了总结，对过去工作中出现的问题进行了剖析和说明，并指出了下一步的工作方向，要求全体工作人员发扬“钉钉子”精神，以“不忘初心、牢记使命”的使命感和责任感，全力推进工作，确保项目早日开工建设。

九、赴河北省发改委经济技术合作办公室进行座谈

2019 年 8 月 28 日，专项办主任李燕月、副主任杨威率队赴河北省石家庄市，与河北省发改委经济技术合作办公室副主任张书婷及有关人员，就进一步加快办理怀来试验基地项目的行政审批手续等事宜进行座谈。